



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ajustina

1

Terça-feira • 29 de Janeiro de 2019 • Ano IV • Nº 709

Esta edição encontra-se no site: www.ajustina.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Ajustina publica:

- **Ato do Segundo Aditivo do Contrato 142/2018**-Senhora de Nazare Comercio e Serviços Construção Eireli-ME
- **Ato do Primeiro Aditivo do Contrato 183/2018**--Senhora de Nazare Comercio e Serviços Construção Eireli-ME

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos

Extrato de Contrato Num: 142/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ N: 16.298.929/0001-89
ATO DE PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 142/2018**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, CONTRATADA: SENHORA DE NAZARE COMERCIO E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, CNPJ Nº 14.846.215/0001-32, Objeto: Aditamento de supressão de valor de R\$ 927,13. VALOR: O valor do contrato devido à supressão passará de R\$ 471.393,15 para R\$ 470.466,02. DATA DA ASSINATURA: 11 de dezembro de 2018. Rones Marcos O. dos Santos-Sec. Adm. e Finanças.

Extrato Num: 183/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ N: 16.298.929/0001-89
ATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, CONTRATADA: SENHORA DE NAZARE COMERCIO E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, CNPJ Nº 14.846.215/0001-32. Objeto: Aditamento de prazo e supressão de valor de R\$ 3.506,40. PRAZO: O prazo de execução fica prorrogado para mais um período de 06 (seis) meses. VALOR: O valor do contrato devido à supressão passará de R\$ 372.831,36 para R\$ 369.324,96. DATA DA ASSINATURA: 11 de dezembro de 2018.

Adustina-BA, 11 de dezembro de 2018. Ronés Marcos O. dos Santos-Sec. Adm. e Finanças